

DECISION DU MAIRE N° 26 - 24

**Objet : Avenant N° 1 – Marché n° 2022 TX ST 02 Création d'une école de musique
Lot n° 11 - Peinture**

Nous, Maire de Lèves,

Vu l'article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de la compétence du Conseil Municipal,

Vu la délibération n° 19-20 du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 qui fixe le champ des délégations du Maire, et notamment son paragraphe 4,

Vu le marché n° 2022-TX-ST-02 notifié le 17 02 2023 signé avec l'entreprise RENOVATION CHARTRAINE 24 rue de Gascogne 28110 LUCE - pour le lot n°11 - peinture de 17 599,25 euros HT, soit 21 119,10 euros TTC,

Vu la nécessité de procéder à une modification des travaux par des prestations complémentaires : Nettoyage champignons sur supports avec extrait de javel,

Vu le devis n° DE00000346 du 23 avril 2024 mentionnant une plus-value se soldant par une incidence financière de 4 800 euros HT, soit 5 760 euros TTC,

Considérant la nécessité des travaux et de modifier par avenant le marché correspondant.

DECIDONS

Article 1^{er} : Autorise la signature de l'avenant n° 1 d'un montant global de 4 800 euros HT, soit 5 760 euros TTC fixant le nouveau montant du marché à 22 399,25 euros HT soit 26 879,10 euros TTC pour les travaux réalisés ci-dessus.

Article 2 – Les autres termes du contrat restent inchangés.

Article 3 : Le Maire de Lèves et le comptable public assignataire (TP Chartres-métropole) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

La présente décision sera inscrite dans le registre des décisions et fera l'objet d'une information lors d'une prochaine réunion du Conseil municipal.

Lèves, le 30 avril 2024

Le Maire,


Rémi MARTIAL

Construction d'une école de musique
28300 LEVES

AVENANT N°1
au marché en date du 17 février 2023
Lot n°11-peinture

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE LEVES
4 place de l'Eglise
28300 LEVES

Représentée par son Maire

d'une part,

RENOVATION CHARTRAINE

24 rue de Gascogne
28110 LUCE

représentée par M. FARCHACH, Président
n° SIRET 840 266 560 00021

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1 - OBJET DE L'ACTE MODIFICATIF

Le présent acte modificatif a pour objet :

1 - de modifier la masse des travaux par les prestations complémentaires ou modificatives suivantes selon devis n°DE00000346 du 23/04/2024 joint au présent avenant:

* TS: nettoyage champignons sur supports avec extrait de javel
application et traitement type Néomat isol (Seigneurie) sur tous les murs tâchés par l'humidité causée par des infiltrations d'eau

Montant HT de la prestation 4 800,00 €

Article 2 - MONTANT DE L'ACTE MODIFICATIF

Le montant de l'acte modificatif relatif aux travaux décrits ci-dessus est de :

Montant HT : 4 800,00 €

TVA 20% 960,00 €

Montant TTC 5 760,00 €

Article 3 - DELAI D'EXÉCUTION

Compris dans le délai d'exécution contractuel

Article 4 - NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

	HT	TVA	TTC
MONTANT INITIAL DU MARCHÉ	17 599,25	3 519,85	21 119,10
ACTE MODIFICATIF N° 1	4 800,00	960,00	5 760,00
NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ	22 399,25	4 479,85	26 879,10

Le nouveau montant TTC du marché est de :

vingt six mille huit cent soixante dix neuf euros dix centimes

Soit une plus-value de 27,27%

Article 5 - AUTRES CLAUSES

À l'exception des stipulations ci-dessus, les autres clauses et conditions du marché initial demeurent inchangées.

L'entreprise

À

Le

MOHAMED
FARCHACH ID

Signature numérique
de MOHAMED
FARCHACH ID
Date : 2024.05.06
08:02:42 +02'00'

Le Maître d'Œuvre

À TOURS

Le 2 mai 2024



Le Maître d'Ouvrage

À Leves

Le



Le Maire,

Rémi MARTIAL

P.J.

- Devis n°DE00000346 du 23/04/2024

RENOVATION CHARTRAINE

24 rue de Gascogne

Porte 8

28110 LUCE

Tél : 02.37.30.70.53

 Email : contact@renovation-chartraine.fr
Adresse Livraison/Chantier

Construction d'une école de musique

41 Rue de la Chacatière

28300 LEVES

Mairie de Lèves

4 Place de l'Eglise

28300 LEVES

Numéro	Date	Code client	Date de validité
DE00000346	23/04/2024	CL00151	23/05/2024

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES					
Nettoyage des champignons sur les supports avec de l'extrait de javel					
Application et traitement type Néomat Isol (Seigneurie) sur tous les murs tachés par l'humidité causée par des infiltrations d'eau	1	ft	4 800,00	4 800,00	20,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA située à Chartres, valable en France métropolitaine.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	4 800,00	960,00

Total HT	4 800,00
Total TVA	960,00
Total TTC	5 760,00
Net à payer	5 760,00 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)