

DECISION DU MAIRE N° 42 - 23

**Objet : Avenant N° 1 – Marché n° 2022 TX ST 02 Création d'une école de musique
Lot n° 12 VRD**

Nous, Maire de Lèves,

Vu l'article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de la compétence du Conseil Municipal,

Vu la délibération n° 19-20 du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 qui fixe le champ des délégations du Maire, et notamment son paragraphe 4,

Vu le marché n° 2022-TX-ST-02 notifié le 17 02 2023 signé avec l'entreprise TPCI 38 avenue Luis Pasteur 28630 GELLAINVILLE pour le lot n°12 -VRD de 82 000 euros HT, soit 98 400 euros TTC,

Vu la nécessité de procéder à une modification des travaux par des prestations complémentaires :
Mise en conformité de l'alimentation gaz

Vu le devis n° 123PP326 du 27 septembre 2023 mentionnant une plus-value se soldant par une incidence financière de 820 euros HT, soit 984 euros TTC ;

Considérant la nécessité des travaux et de modifier par avenant le marché correspondant.

DECIDONS

Article 1^{er} : Autorise la signature de l'avenant n° 1 d'un montant global de 820 euros HT, soit 984 euros TTC fixant le nouveau montant du marché à 82 820 € HT soit 99 384 € TTC pour les travaux réalisés ci-dessus.

Article 2 – Les autres termes du contrat restent inchangés.

Article 3 : Le Maire de Lèves et le comptable public assignataire (TP Chartres-métropole) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

La présente décision sera inscrite dans le registre des décisions et fera l'objet d'une information lors d'une prochaine réunion du Conseil municipal.

Lèves, le 19 octobre 2023



Le Maire,

Rémi MARTIAL

**Construction d'une école de musique
28300 LEVES**

**AVENANT N°1
au marché en date du 17 février 2023
Lot n°12 - VRD**

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

Maître d'ouvrage:
COMMUNE DE LEVES
4 place de l'Eglise
28300 LEVES

Représentée par son Maire

d'une part,

TPCI TRAVAUX PUBLICS
38 avenue Louis Pasteur
28630 GELLAINVILLE

représentée par M. Boris URIEN, co-gérant
n° SIRET 447 502 618 00039

d'autre part,

ILA ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - OBJET DE L'ACTE MODIFICATIF

Le présent acte modificatif a pour objet :

1 - de modifier la masse des travaux par les prestations complémentaires ou modificatives suivantes selon devis n°123PP26 du 27/09/2023 joint au présent avenant:

* mise en conformité de l'alimentation gaz

Montant HT de la prestation	820,00 €
-----------------------------	----------

Article 2 - MONTANT DE L'ACTE MODIFICATIF

Le montant de l'acte modificatif relatif aux travaux décrits ci-dessus est de :

Montant HT :	820,00 €
TVA 20%	164,00 €
Montant TTC	984,00 €

Article 3 - DELAI D'EXÉCUTION

Compris dans le délai d'exécution contractuel

Article 4 - NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

	HT	TVA	TTC
MONTANT INITIAL DU MARCHÉ	82 000,00	16 400,00	98 400,00
ACTE MODIFICATIF N° 1	820,00	164,00	984,00
NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ	82 820,00	16 564,00	99 384,00

Le nouveau montant TTC du marché est de :

quatre vingt dix neuf mille trois cent quatre vingt quatre euros

Soit une plus-value de 1,00%


Article 5 - AUTRES CLAUSES

À l'exception des stipulations ci-dessus, les autres clauses et conditions du marché initial demeurent inchangées.

L'entreprise

À *Jellainville*

Le *12 10 2023*


38 Avenue Louis
Tél. 02 37 30 8
Mail :
SIRE : 123 456 789 000 000
JELAINVILLE
41130

Le Maître d'Œuvre

À TOURS

Le 11 octobre 2023



Le Maître d'Ouvrage

À

Le

P.J.

devis n°123PP326 du 27/09/2023



Le Maire,

[Signature]
Rémi MARTIAL



Notif
17.02 2023

DEVIS

MAIRIE LEVES

NUMERO	DATE
123PP326	27 septembre 2023

4 PLACE DE L'EGLISE

28300 LEVES
FRANCE


Suivi par : PHILIPPE PREHU

LEVES - ECOLE DE MUSIQUE - OUVERTURE SUR RESEAU GAZ


Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
LEVES - OUVERTURE SUR RESEAU GAZ				
Réalisation d'une fouille manuelle sur le réseau gaz environ 1.5 m3	FT	1.00	300.00	300.00
Remblais de la fouille apres intervention de LGC y compris enrobage sable et évacuation des excédents en décharge	FT	1.00	350.00	350.00
Dépose repose du regard d'assainissement compris raccordement des réseaux de gouttières	FT	1.00	170.00	170.00

Page 1 / 2

SUITE DEVIS N°123PP326

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
 <p data-bbox="375 963 893 996">Total LEVES - OUVERTURE SUR RESEAU GAZ</p>				820.00

Montant H.T. 820.00 €
T.V.A. 20 % 164.00 €
Montant T.T.C. 984.00 €

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
	Fait à _____ , le _____