

DECISION DU MAIRE N° 44-25

Objet : Avenant N° 1 – 2024-TX-ST-002 AMENAGEMENTS DE SECURITE ET PAYSAGERS - AVENUE SOUTINE – LEVES – LOT 1 – Voirie Réseaux Divers

Nous, Maire de Lèves,

Vu l'article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de traiter certaines affaires relevant normalement de la compétence du Conseil Municipal,

Vu la délibération n° 19-20 du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 qui fixe le champ des délégations du Maire, et notamment son paragraphe 4,

Vu le marché n° 2024-TX-ST-002 signé avec L'entreprise SA TOFFOLUTTI,

Vu la modification de certains aménagements à la suite de contraintes techniques (présence de réseaux enterrés sous les futurs massifs) et budgétaire,

Considérant que ces modifications techniques ont une incidence financière sur le montant initial HT du marché, soit un montant supplémentaire de 1 385.00 euros HT pour les deux tranches,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier par avenant les prescriptions techniques et financières.

DECIDONS



Article 1^{er} : Autorise la signature de l'avenant n°1 relatif à la modification de certains aménagements avec l'entreprise SA TOFFOLUTTI attributaire de l'accord-cadre n° 2024-TX-ST-002 – Lot 1, générant une moins-value de 63 109.49 euros HT, soit 75 731.39 euros TTC fixant le nouveau montant du marché à 416 790.23 euros HT soit 500 148.27 euros TTC.

Article 2 : Les autres termes du marché restent inchangés.

Article 3 : Le Maire de Lèves et le comptable public assignataire (TP Chartres-Banlieue) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

La présente décision sera inscrite dans le registre des décisions et fera l'objet d'une information lors d'une prochaine réunion du Conseil municipal.

Lèves, le 31 octobre 2025

Le Maire,

Rémi MARTIAL




MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNE DE LEVES

4 place de l'église
28300 LEVES

B - Identification du titulaire du marché public

SA TOFFOLUTTI

Siège social : 2 rue Rembrandt Bugatti 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE

Agence de travaux : DREUX/CHARTRES – Rue des Grands Bretons ZA de la vallée de la Saule 28170 TREMBLAY LES VILLAGES

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public :**

AMENAGEMENTS DE SECURITE ET PAYSAGERS - AVENUE SOUTINE – LEVES – LOT 1 – Voirie Réseaux Divers

■ **Date de la notification du marché public** 10 janvier 2025

■ **Durée d'exécution du marché public** : 10 mois

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 479 899.72 €
- Montant TTC : 575 879.66 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Lors de l'exécution du marché de travaux le maître d'ouvrage a modifié certains aménagements à la suite de contraintes techniques (présence de réseaux enterrés sous les futurs massifs) et budgétaire, ses modifications sont les suivantes :

- La suppression du système de drainage des massifs
- La modification de la gestion des eaux pluviales
- L'abandon de l'aménagement de la parcelle engazonnée qui consistait à mettre en place une table de pique-nique, un banc, des pas japonais et la création d'un escalier
- La modification du modèle de borne anti-stationnement (prix nouveau)
- La modification de certains marquages au sol
- La création d'un passage piéton supplémentaire
- La suppression de l'aménagement du carrefour Avenue Soutine / route de Chavannes / rue de la Butte Verte

Les parties conviennent d'un commun accord de supprimer les prestations susmentionnées et d'adapter en conséquence les dispositions financières et techniques du contrat.

Aussi au regard de l'exécution des travaux, certaines quantités ont été modifiées.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui


Montant de l'avenant de moins-value :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT € : - 63 109.49 €
- Montant TTC : - 75 731.39 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 13.15 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 416 790.23 €
- Montant TTC : 500 148.27 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<p>TOFFOLUTTI Vincent Président</p>	<p>Moult le 31/10/2025</p>	 <p>TOFFOLUTTI SAS au capital de 1 300 000 € 2 rue Rembrandt Bugatti - BP 34 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE 02 31 23 62 29</p>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Léves le 31/10/2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

LE TITULAIRE
DU MARCHÉ PUBLIC
OU DE L'ACCORD-CADRE

LE TITULAIRE
DU MARCHÉ PUBLIC
OU DE L'ACCORD-CADRE

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Fanny PANNIER

De: postmaster@toffolutti1.onmicrosoft.com
À: toffolutti@toffolutti.fr
Envoyé: jeudi 6 novembre 2025 16:17
Objet: Remis : Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves

Votre message a été remis aux destinataires suivants :

toffolutti@toffolutti.fr (toffolutti@toffolutti.fr)

Objet : Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves



Marché
2024-TX-ST-002 ...

Fanny PANNIER

De: postmaster@toffolutti1.onmicrosoft.com
À: toffolutti@toffolutti.fr
Envoyé: vendredi 14 novembre 2025 11:06
Objet: Remis : TR: Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves

Votre message a été remis aux destinataires suivants :

toffolutti@toffolutti.fr (toffolutti@toffolutti.fr)

Objet : TR: Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves



TR: Marché
2024-TX-ST-002 ...

Fanny PANNIER

De: postmaster@toffolutti1.onmicrosoft.com
À: s.saulas@toffolutti.fr
Envoyé: vendredi 14 novembre 2025 11:06
Objet: Remis : TR: Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves

Votre message a été remis aux destinataires suivants :

s.saulas@toffolutti.fr (s.saulas@toffolutti.fr)

Objet : TR: Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves

Fanny PANNIER

De: postmaster@toffolutti1.onmicrosoft.com
À: s.briere@toffolutti.fr
Envoyé: vendredi 14 novembre 2025 11:06
Objet: Remis : TR: Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves

Votre message a été remis aux destinataires suivants :

s.briere@toffolutti.fr (s.briere@toffolutti.fr)

Objet : TR: Marché 2024-TX-ST-002 Avenue Soutine Lèves